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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES/MG
SINAPI : SETOP/MG : MERCADO: BDI 01 (OBRA): VALOR TOTAL :

AGO 2022 JUN 2022 OUT 2022 25,00% 16,32% R$ 3.533.306,60
OBRA: AUDITÓRIO 400 LUGARES (1.143,00 m²) Resp.: COINFRA.REITORIA 

DATA: 20/10/2022
VALOR DAS 
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Local Obra: INCONFIDENTES/MG

ETAPAS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR  
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

1 Serviços Preliminares/Técnicos R$ 84.426,65 2,39% 50% 42.213,32 5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33 

2 Movimentação de Terra R$ 49.902,84 1,41% 80% 39.922,27 20% 9.980,57 0% - 0% - 0% - 0% - 

3 Infraestrutura/ Fundação Simples R$ 354.290,56 10,03% 40% 141.716,22 40% 141.716,22 20% 70.858,11 0% - 0% - 0% - 

4 Superestrutura R$ 250.611,18 7,09% 20% 50.122,24 50% 125.305,59 20% 50.122,24 10% 25.061,12 0% - 0% - 

5 Alvenaria/Vedação/Divisórias R$ 204.620,95 5,79% 0% - 0% - 0% - 40% 81.848,38 35% 71.617,33 10% 20.462,09 

6 Esquadrias R$ 90.450,19 2,56% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

7 Cobertura R$ 651.848,17 18,45% 0% - 0% - 20% 130.369,63 10% 65.184,82 30% 195.554,45 40% 260.739,27 

8 Instalações elétricas R$ 201.758,86 5,71% 0% - 0% - 0% - 0% - 15% 30.263,83 0% - 

9 Instalações de Lógica e Telefonia R$ 8.551,61 0,24% 0% - 0% - - 0% - - 0% - 0% - 

10 Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias R$ 327.705,92 9,27% 0% - 0% - 10% 32.770,59 20% 65.541,18 0% - 0% - 

11 Imperm./ Isolação térmica e acústica R$ 24.059,74 0,68% 20% 4.811,95 20% 4.811,95 0% - 0% - 0% - 0% - 

12 Instalações de Combate à Incêndio R$ 7.284,75 0,21% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

13 Revestimento interno e externo R$ 132.068,82 3,74% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

14 Vidros R$ 6.459,04 0,18% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

15 Pintura R$ 137.248,16 3,88% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

16 Pisos R$ 528.543,18 14,96% 0% - 0% - 0% - 10% 52.854,32 0% - 0% - 

17 Paisagismo e Urbanização R$ 210.779,09 5,97% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

18 Equipamentos R$ 19.517,14 0,55% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

19 Forros R$ 117.131,27 3,32% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

20 Ar Condicionado R$ 0,00 0,00% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

21 R$ 0,00 0,00% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

22 Gerenciamento de Obras/ Fiscalização R$ 115.035,33 3,26% 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 

23 Projetos R$ 957,26 0,03% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

24 Serviços complementares R$ 10.055,90 0,28% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

CUSTO TOTAL R$ 3.533.306,60 100,00% 8,15% R$ 287.988,83 8,36% R$ 295.238,49 8,42% R$ 297.544,73 8,60% R$ 303.913,98 8,80% R$ 310.859,77 8,34% R$ 294.625,52

CUSTO TOTAL ACUMULADO 8,15% R$ 287.988,83 16,51% R$ 583.227,31 24,93% R$ 880.772,05 33,53% R$ 1.184.686,02 42,33% R$ 1.495.545,79 50,67% R$ 1.790.171,32

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

BDI 02 
(MAT+E
QUIP):

Inst. Especiais 
(Som/Alarme/CFTV/Outros)
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SINAPI : SETOP/MG : MERCADO: BDI 01 (OBRA): VALOR TOTAL :

AGO 2022 JUN 2022 OUT 2022 25,00% 16,32% R$ 3.533.306,60
Resp.: COINFRA.REITORIA 

DATA: 20/10/2022
Local Obra: INCONFIDENTES/MG VALOR DAS 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ETAPAS
MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR  
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 
5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33 0% - 1 Serviços Preliminares/Técnicos R$ 84.426,65 2,39%

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 2 Movimentação de Terra R$ 49.902,84 1,41%

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 3 Infraestrutura/ Fundação Simples R$ 354.290,56 10,03%

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 4 Superestrutura R$ 250.611,18 7,09%

15% 30.693,14 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 5 Alvenaria/Vedação/Divisórias R$ 204.620,95 5,79%

20% 18.090,04 0% - 40% 36.180,08 0% - 40% 36.180,08 0% - 6 Esquadrias R$ 90.450,19 2,56%

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 7 Cobertura R$ 651.848,17 18,45%

5% 10.087,94 5% 10.087,94 25% 50.439,71 0% - 35% 70.615,60 15% 30.263,83 8 Instalações elétricas R$ 201.758,86 5,71%

0% - 0% - 10% 855,16 0% - 20% 1.710,32 70% 5.986,13 9 Instalações de Lógica e Telefonia R$ 8.551,61 0,24%

20% 65.541,18 10% 32.770,59 10% 32.770,59 0% - 15% 49.155,89 15% 49.155,89 10 Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias R$ 327.705,92 9,27%

0% - 0% - 0% - 0% - 30% 7.217,92 30% 7.217,92 11 Imperm./ Isolação térmica e acústica R$ 24.059,74 0,68%

0% - 0% - 0% - 0% - 50% 3.642,38 50% 3.642,38 12 Instalações de Combate à Incêndio R$ 7.284,75 0,21%

40% 52.827,53 30% 39.620,65 20% 26.413,76 0% - 10% 13.206,88 0% - 13 Revestimento interno e externo R$ 132.068,82 3,74%

0% - 0% - 0% - 50% 3.229,52 0% - 50% 3.229,52 14 Vidros R$ 6.459,04 0,18%

0% - 0% - 40% 54.899,26 0% - 30% 41.174,45 30% 41.174,45 15 Pintura R$ 137.248,16 3,88%

20% 105.708,64 20% 105.708,64 5% 26.427,16 25% 132.135,80 0% - 20% 105.708,64 16 Pisos R$ 528.543,18 14,96%

0% - 20% 42.155,82 20% 42.155,82 30% 63.233,73 0% - 30% 63.233,73 17 Paisagismo e Urbanização R$ 210.779,09 5,97%

0% - 100% 19.517,14 0% - 0% - 0% - 0% - 18 Equipamentos R$ 19.517,14 0,55%

0% - 0% - 0% - 50% 58.565,63 50% 58.565,63 0% - 19 Forros R$ 117.131,27 3,32%

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 20 Ar Condicionado R$ 0,00 0,00%

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 21 R$ 0,00 0,00%

8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 10,0% 11.503,53 10,0% 11.503,53 22 Gerenciamento de Obras/ Fiscalização R$ 115.035,33 3,26%

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 957,26 23 Projetos R$ 957,26 0,03%

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 10.055,90 24 Serviços complementares R$ 10.055,90 0,28%

8,39% R$ 296.372,63 7,45% R$ 263.284,93 8,03% R$ 283.565,71 7,66% R$ 270.588,84 8,41% R$ 297.194,01 9,40% R$ 332.129,16 CUSTO TOTAL R$ 3.533.306,60 100,00%

59,05% R$ 2.086.543,95 66,51% R$ 2.349.828,88 74,53% R$ 2.633.394,58 82,19% R$ 2.903.983,42 90,60% R$ 3.201.177,43 100,00% R$ 3.533.306,60 CUSTO TOTAL ACUMULADO

MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

BDI 02 
(MAT+E
QUIP):

Inst. Especiais 
(Som/Alarme/CFTV/Outros)
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