CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA DO AUDITORIO DE INCONFIDENTES/IFSULDEMINAS - 200UT2022

BDI 02
SINAPI : | SETOP/MG : | MERCADO: | BDI 01 (OBRA): | (MAT+E VALOR TOTAL :
o IFSULDEMINAS — CAMPUS INCONFIDENTES/MG Quip):
BB INSTITUTO FEDERAL AGO2022 | JUN2022 |OUT2022| 2500% |16,32% R$ 3.533.306,60
==. EU' de M;”as ?f,zfa'i OBRA: AUDITORIO 400 LUGARES (1.143,00 m?) Reep. COINFRA REITORIA DATA .
ampus Inconfidentes :
P VALOR DAS 8 Local Obra: INCONFIDENTES/MG
[= 3
ETAPAS ‘z CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
TEM DISCRIMINAGAG VALOR 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
¢ i % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |Servicos PreliminaresTécnicos RS 84.426,65 2,39% | 50% | 42.21332 5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33
2 |Movimentagao de Terra RS 49.902,84 1,41% 39.922,27 9.980,57 0% - 0% - 0% - 0% -
3 |Infraestrutura/ Fundagéo Simples R$ 354.290,56 10,03% 141.716,22 141.716,22 70.858,11 0% N 0% N 0% N
4 |Superestrutura RS 250.611,18 7,00% | 20% | 50.12224 | 50% | 12530559 | 20% | 50.122,24 | 25.061,12 0% - 0% -
5 |Alvenaria/Vedag&o/Divisorias R$ 204.620,95 579% | 0% 0% 81.848,38 71.617,33 20.462,09
6 |Esquadrias R$ 90.450,19 2,56% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
7 |cobertura RS 651.848,17 18,45% | 0% - 0% B 20% | 130.369,63 10% 65.184,82 30% 195.554,45 | 40% | 260.739,27
8 |Instalagoes elétricas R$ 201.758,86 571% | 0% - 0% - 0% - 0% - 30.263,83 0% -
9 |Instalagdes de Logica e Telefonia R$ 8.551,61 0,24% | 0% - 0% - - 0% - - 0% - 0% -
10 |Inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitarias ~ |R$ 327.705,92 9,27% | 0% - 0% - 10% 32.770,59 20% 65.541,18 0% - 0% -
11 |Imperm./ Isolagdo térmica e acustica R$ 24.059,74 0,68% 20% 4.811,95 20% 4.811,95 0% - 0% - 0% - 0% -
12 |Instalagdes de Combate & Incéndio R$ 7.284,75 0,21% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
13 |Revestimento interno e externo R$ 132.068,82 3,74% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
14 |Vidros R$ 6.459,04 0,18% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
15 |Pintura R$ 137.248,16 3,88% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
16 |Pisos R$ 528.543,18 14,96% | 0% - 0% - 0% - 10% 52.854,32 0% - 0% -
17 |Paisagismo e Urbanizacdo R$ 210.779,09 597% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
18 |Equipamentos R$ 19.517,14 0,55% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
19 |Forros R$ 117.131,27 3,32% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
20 |Ar Condicionado R$ 0,00 0,00% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
Inst. Especiais 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
21 (Som/Alarme/CFTV/Outros) R$ 0,00| 0.00% i ° ° ° ° ’
22 |Gerenciamento de Obras/ Fiscalizagio |R$ 115.035,33 3,26% | 8.0% | 9.202,83 8,0% | 9.202,83 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83
23 |Projetos RS$ 957,26 0,03% | 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
24 |Servigos complementares R$ 10.055,90 0,28% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
CUSTO TOTAL R$ 3.533.306,60 | 100,00%| 8,15% |R$ 287.988,83| 8,36% |R$ 295.238,49| 8,42% |R$ 297.544,73| 8,60% | R$303.913,98 | 8,80% | R$ 310.859,77 | 8,34% | R$ 294.625,52
CUSTO TOTAL ACUMULADO 8,15% |R$ 287.988,83] 16,51% | R$ 583.227,31| 24,93% |R$ 880.772,05| 33,53% |RS$ 1.184.686,02| 42,33% |R$ 1.495.545,79| 50,67% |R$ 1.790.171,32
[ MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA DO AUDITORIO DE INCONFIDENTES/IFSULDEMINAS - 200UT2022

BDI 02
SINAPI : | SETOP/MG: | MERCADO: | BDI 01 (OBRA): | (MAT+E VALOR TOTAL :
QuIP): (] ] ]
AGO2022 | JUN2022 | OUT 2022 25,00% |16,32% R$ 3.533.306,60 BB INSTITUTO FEDERAL
Resp. COINFRA.REITORIA WEE sul de Minas Gerais
DATA: 20/10/2022 | BB  Campus Inconfidentes 5
Local Obra: INCONFIDENTES/MG VALOR DAS )
- [=
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ETAPAS ‘:
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TEM DISCRIMINAGAG VALOR e
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR ¢ b
5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33 5% 4.221,33 0% - 1 |Servigos Preliminares/Técnicos R$ 84.426,65 2,39%
0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 2 |Movimentag&o de Terra R$ 49.902,84 1,41%
0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 3 [Infraestrutura/ Fundagao Simples R$ 354.290,56 10,03%
0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 4 |Superestrutura R$ 250.611,18 7,09%
15% 30.693,14 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 5 |Alvenaria/Vedag&o/Divisorias R$ 204.620,95 5,79%
0% - 40% 36.180,08 0% - 40% 36.180,08 0% - 6 |Esquadrias R$ 90.450,19 2,56%
, '
0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 7 |Cobertura R$ 651.848,17 18,45%
5% 10.087,94 5% 10.087,94 25% 50.439,71 0% - 35% 70.615,60 15% 30.263,83 8 |Instalages elétricas R$ 201.758,86 5,71%
- | 85516 | 0% - 1.710,32 5.986,13 9 [Instalagdes de Légica e Telefonia R$ 8.551,61 0,24%
32.770,59 32.770,59 0% : 49.155,89 49.155,89 | 10 |[inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitarias  |R$ 327.705,92 9,27%
0% - 0% - 0% - 0% - 7.217,92 7.217,92 11 |Imperm./ Isolagdo térmica e actistica  |R$ 24.059,74 0,68%
0% N 0% N 0% - 0% - 3.642,38 3.642,38 12 |Instalagdes de Combate & Incéndio  |R$ 7.284,75 0,21%
40% 52.827,53 30% 39.620,65 20% 26.413,76 0% - 13.206,88 0% - 13 |Revestimento interno e externo R$ 132.068,82 3,74%
0% - 0% - 0% - 3.229,52 0% - 3.229,52 14 |Vidros R$ 6.459,04 0,18%
0% - 0% - 54.899,26 - 30% 41.174,45 41.174,45 15 |Pintura R$ 137.248,16 3,88%
26.427,16 25% | 132.135,80 0% 105.708,64 | 15 |pisos RS 528.543,18 14,96%
0% 0% - 63.233,73 | 47 |paisagismo e Urbanizacio R$ 210.779,09 5,97%
0% - 0% 0% - 0% 18 |Equipamentos R$ 19.517,14 0,55%
0% - 0% - 0% - 50% 58.565,63 50% 58.565,63 0% . 19 |Forros RS 117.131,27 3,32%
I | 4 2
0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 20 |Ar Condicionado R$ 0,00[ 0,00%
0% _ 0% _ 0% - 0% - 0% - 0% - Inst. Especiais
? ? ? ° ’ ° 2 (Som/Alarme/CFTV/Outros) R
8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 8,0% 9.202,83 10,0% | 11.503,53 10,0% | 11.503,53 22 |Gerenciamento de Obras/ Fiscalizagio |R$ 115.035,33 3,26%
0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 957,26 23 |Projetos R$ 957,26 0,03%
0% - 0% N 0% - 0% B 0% - 100% 10.055,90 24 |Servicos complementares R$ 10.055,90 0,28%
8,39% | R$296.372,63 | 7,45% | R$263.284,93 | 8,03% | R$ 283.565,71 | 7,66% | R$ 270.588,84 | 8,41% | R$297.194,01 | 9,40% | R$ 332.129,16 CUSTO TOTAL R$ 3.533.306,60 | 100,00%
59,05% |R$ 2.086.543,95| 66,51% | RS 2.349.828,88 | 74,53% |R$ 2.633.394,58| 82,19% |R$ 2.903.983,42| 90,60% | RS 3.201.177,43 | 100,00% |R$ 3.533.306,60 CUSTO TOTAL ACUMULADO
[ MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |

PAULO ROBERTO DE Assinado de forma digital por PAULO
ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634

OLIVEIRA:46134670634 Dados: 2022.10.27 15:14:12 -03'00'

Eng® Civil Paulo Roberto de Oliveira - CREA MG 29.949/D - SIAPE 2056557 - Coinfra DDRI / Reitoria IFSULDEMINAS Pégina 2



		2022-10-27T15:13:42-0300
	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634


		2022-10-27T15:14:12-0300
	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634




