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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacédo
12/2022 WAGNER ROBERTO PEREIRA 10/10/2022 15:21
Objeto da Matriz de Riscos

Construgdo de um auditério com capacidade de 400 espectadores, com espagos reservados PNE, com area total construida de 1.143,00 m2

2. Historico de Revisoes

Data e Hora Versao Descri¢édo Autor

10/10/2022 16:44 1.0 Elaboracéo WAGNER ROBERTO PEREIRA

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Ei%ﬁfﬂjﬁgiAo Especificacéo deficiente da demanda. Planejamento Administragao Alto
Impactos
1 Contratacao e execucéo deficiente do objeto.
Acodes Preventivas
P-01 Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de Responsaveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA ,
medida, locais de execucéo, quantidade e prazo de inicio. Paulo Roberto de Oliveira
Acdes de Contingéncia
C-01 Havendo erro, devolver para complementagéo das informacgdes. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
AUSENCIA DA
R-02 ELQALIJ\IIIIEDJEAMENTOD E Descumprimento de formalidade legal. Planejamento Administragao Baixo
DE CONTRATAGAO
Impactos
1 Auséncia de ato designatério da equipe de Planejamento de Contratagao.
Acdes Preventivas
P-01 Adotar lista de verificagdo dos procedimentos a serem tomados para 0 Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA

planejamento de contratacéo.
Acoes de Contingéncia
C-01 Providenciar o ato de designacgédo formal da Equipe de Planejamento. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Estudos preliminares deficientes. Escolha
ELABORACAO DE de solucéo ineficaz no ETP e/ou descricéo

ESTUDOS do servico de forma incompleta ou
TECNICOS equivocada no projeto basico. Falta de Planejamento Administragao Médio
PRELIMINARES informac6es técnicas precisas do
DEFICIENTES departamento demandante. Falta de
detalhamento correto da demanda.
Impactos
1 Licitacdo fracassada ou deserta ou Contratacdo ou Execucéo deficiente.
2 Valor de referéncia equivocado, frustrando o certame ou gerando contratagdo com sobrepreco.
3 Prejuizo ao cronograma de planejamento das licitagdes.
4 Necessidade de refazimento do ETP, MR e republicacéo do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.
5 Contratacao errdnea que ndo atende a demanda.
6 Comprometimento da data de inicio da prestagdo dos servigos.
Acdes Preventivas
P-01 Elaborar lista de verificagéo que contemple, no que couber, os requisitos previstos Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
do 8§1°, Art. n° 24, da IN/MPDG N° 05, de 26 de Maio de 2017.
P-02 Levantamento pelo departamento demandante das informacBes técnicas do Responsavel: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
servico com fornecedores do mercado e com outros 6rgéo publicos que se utilizam
do mesmo objeto.
P-03 Elaborar o ETP, MR com maior antecedéncia, caso haja necessidade de Responsaveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA ,
alterages, a fim de evitar transtornos ao planejamento. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
P-04 Assegurar que as contratagdes sejam precedidas de ETP e MR, levando em Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA

consideracéo os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratagé@o anteriores.



Acodes de Contingéncia

C-01 Corrigir as deficiéncias detectadas nos estudos preliminares. Responsaveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA ,
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
C-02 Refazimento do ETP, MR com atualiza¢Bes das informacdes necessarias, com Responsaveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA ,
republicagao do edital. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
RECEPCAO DO
PROCESSO PARA
LICITAR SEM Descumprimento de formalidade legal. Planejamento Administracéo Baixo
FORMALIZACAO
LEGAL
Impactos
1 Auséncia de autorizagao da autoridade especifica superior para licitar.
Acdes Preventivas
P-01 Adocédo de lista de verificagdo contemplando o item "Autorizagdo da autoridade Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
superior para licitar".
Acoes de Contingéncia
C-01 Retornar o processo para submeter a aprovacéo da autoridade superior. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
NAO DESIGNAGAO
EE#E&AA%SAO 85 Descumprimento da formalidade legal. Planejamento Administracéo Baixo
PREGOEIRO
Impactos
1 Auséncia de designacéo formal da comissao de licitagdo/pregoeiro.
Acdes Preventivas
P-01 Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a Responsaveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA ,
Comisséo Permanente de Licitagdo (CPL). LUIZ FLAVIO RESI FERNANDES
Acoes de Contingéncia
C-01 Providenciar o ato de designagdo da Comissdo Permanente de Licitagdo (CPL). Responsavel: LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
ELABORACAO DE
ATO Restricdo de competitividade. Planejamento Administracdo Alto
CONVOCATORIO
Impactos
1 Retardamento da licitagao.
Acdes Preventivas
P-01 Verificar a existéncia de clausulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
editais padrbes previamente aprovados pelo setor juridico.
Acoes de Contingéncia
C-01 Retirar as clausulas restritivas ou passiveis de nulidades. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
APROVACAO DO
EDITAL PELO Descumprimento de formalidade legal. Planejamento Administracéo Médio
SETOR JURIDICO
Impactos
1 Auséncia de aprovagao de edital de licitagdo pelo setor juridico.
Acdes Preventivas
P-01 Adocéo de lista de verificagdo contemplando o item "Aprovacdo do Edital de Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Licitagao pelo setor juridico”
Acoes de Contingéncia
C-01 Enviar o processo, mesmo extemporaneamente, para aprecia¢éo do setor juridico. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
PUBLICACAO /
DIVULGAGCAO DO Descumprimento de formalidade legal. Planejamento Administracéo Baixo
EDITAL
Impactos
1 Auséncia de publicacdo do edital de licitagdo.
2 Impugnacéo ou anulagdo do edital.
3 Licitacdo deserta.
Acdes Preventivas
P-01 Adocédo de lista de verificagdo contemplando o item "Publicacdo / Divulgacdo do Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
edital" com adogao dos padrbes existentes.
Acodes de Contingéncia
C-01 Providenciar a publicagédo e reiniciar a contagem do prazo de apresentagdo da Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA

proposta.




NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para

Nivel do Risco (I x P)  N° Item

PROCESSAMENTO Julgamento desvinculado do instrumento

Planejamento Administracdo

Alto

DA LICITACAO convocatorio.
Impactos
1 Recursos administrativos e judiciais, suspenséo, retardamento da finalizacdo ou revogag&o/anulagédo da licitac&o.
Acdes Preventivas
P-01 Evitar julgamento monocratico, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
equipe técnica e juridica.
Acodes de Contingéncia
C-01 Responder os recursos apoiados por equipe técnica e juridica. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
ESTIMATIVA DE Estudo Técnico Preliminar (ETP)
PRECO NAO orcamento com informagdes erradas
REFLETE OS /equivocadas, que néo refletem os precos Planejamento Administracdo Baixo
PRECOS DO de mercado. Tabelas Sinapi e Setop
MERCADO desatualizadas.
Impactos
1 Valor de referéncia equivocado, podendo prejudicar a sesséo licitatdria ocasionando a nédo participagdo de fornecedores, podendo o
certame ficar deserto ou fracassado.
5 Necessidade de refazimento do ETP, projeto basico, MR e demais documentos do processo necessarios para a republicacdo do
edital, gerando retrabalho e atraso no processo, prejudicando o cronograma.
3 Contratacédo de fornecedor com preco superestimado, gerando danos ao erario.
Acdes Preventivas
P-01 Elaborar o ETP, MR com maior antecedéncia, caso haja necessidade de Responsaveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA ,
alteragbes, a fim de evitar transtornos ao planejamento, levando em consideracéo PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratacdes anteriores.
P-02 Assegurar que as contratagdes sejam precedidas de ETP e MR, levando em Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
consideragdo os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contrata¢éo anteriores.
P-03 Realizar pesquisa de pregos de acordo com a IN n°® 73/2020, A pesquisa de precos Responsavel: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
para fins de determinacdo do pregco estimado em processo licitatério para a
aquisicéo e contratagdo de servicos em geral serd realizada mediante a utilizagédo
dos parametros especificados para o atendimento do servigo a ser contratado.
Utilizagdo de Gltimas planilhas publicadas SINAPI e ou SETOP com levantamentos
atualizados.
P-04 Verificar no ETP e no projeto basico as exigéncias solicitadas e analisar se sdo Responsaveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA ,
compativeis para o atendimento do objeto e os valores do mercado. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Refazimento do ETP, MR com atualizagBes das informacdes necessérias, com Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
republicacéo do edital.
C-02 Refazimento de orgcamento e fase de pré-cotagdes. Responsavel: PAULO
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
LICITACAO  NAO Falta de tempo hébil para a andlise da fase
REALIZADA EM de planejamento e da execucdo da Planejamento Administracéo Médio
TEMPO HABIL licitag&o.
Impactos
1 Comprometimento da data de inicio da prestagao dos servigos ou ndo contratacéo do servico.
2 Devolugéo de recurso ndo executado.
Acdes Preventivas
P-01 Elaborar o ETP, MR e Projeto basico em tempo hébil para que a licitacdo ocorra Responsaveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA ,
no seu tempo, e consubstanciar documentacdo processual para evitar PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
guestionamentos que possam a vir culminar na impugnag¢do do certame,
executando as etapas de planejamento com zelo.
P-02 Analisar atentamente as regulamentacdes na condugao do certame. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Acdes de Contingéncia
C-01 Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes de Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA

modo a reverter qualquer risco de suspensao da licitagéo.

NUumero Risco Causa do Risco Fase Alocado para

Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Adjudicagdo/homologacdo indevida da
empresa que nao ofertou a proposta mais Planejamento
vantajosa.

ADJUDICACAO/

HOMOLOGACAO Administracéo

Impactos

Alto

Recursos administrativos e judiciais, suspensao, retardamento da finalizagdo ou revogacéo/anulacéo da licitagdo, problema na gestao

1 do contrato.
Acoes Preventivas
P-01 Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Acodes de Contingéncia
C-01 Reavaliacédo das propostas das empresas licitantes a luz das exigéncias do edital.  Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Recusa de assinatura do contrato pelo



FORMALIZACAO fornecedor conforme objeto licitado,

OU NAO DO podendo ocorrer por diversos motivos, ou Planejamento  Administragao Médio
CONTRATO recusa de apresentacdo das garantias
contratuais.
Impactos

Em caso de recusa de assinatura do contrato, possibilidade de ficar sem o servico, caso o fornecedor ndo avise com a devida

1 antecedéncia a nado intengdo de assinar o contrato conforme objeto licitado, sem tempo habil para contratacdo de outra empresa,
prejudicando o planejamento interno.
2 Caso haja tempo habil, necessidade de convocar a segunda empresa aprovada no processo licitatorio e consultar se a mesma aceita
a proposta licitada ou a realizagao de novo processo licitatorio.
Acdes Preventivas
P-01 Garantir na fase habilitatéria que a empresa selecionada retina as condicdes Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
técnico-operacional e financeira satisfatérias, ndo restritivas, necesséaria a execugéo
do objeto.
Acoes de Contingéncia
C-01 Resciséo contratual, com ou sem aplicagao de sangéo. Responsavel: EUFRASIA DE SOUZA MELO
C-02 Convocar a segunda empresa aprovada no processo licitatério e consultar se a Responsavel: EUFRASIA DE SOUZA MELO
mesma aceita a proposta licitada ou a realizagao de novo processo licitatorio.
C-03 No caso de ter tempo habil, o departamento demandante precisara tomar as Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
providéncias para a formalizagdo de novo processo interno.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
ggoc O'T\IL{I_??I:AISIESCAO Falta de publicidade do ato administrativo. ~ Planejamento Administracdo Médio
Impactos
1 Descumprimento da formalidade legal.
Acdes Preventivas
P-01 Adocao de lista de verificacdo contemplando o item "Publica¢éo do Contrato" Responsavel: EUFRASIA DE SOUZA MELO
Acodes de Contingéncia
C-01 Publicacéo do contrato téo logo seja detectado a auséncia de publicidade do ato. Responsavel: EUFRASIA DE SOUZA MELO
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
NAO DESIGNACAO
DO GESTOR E
FISCAIS DE
gOENJR;ATO E Auséncia de designagé_io dg servidores que
SUBSTITUTOS, OU Zte“;g“nca‘;”;g ges;oer € f'zce?\figgrg‘;”tratgeom“ Gestdo de Contrato  Administragéo Médio
DESIGNAGAG  DE conhecimento técnico do objeto do contrato.
GESTOR E
FISCAIS SEM
CAPACITACAO
TECNICA
Impactos
1 Comprometimento dos resultados esperados, responsabilizacéo subsidiaria da administragao.
Acles Preventivas
P-01 Indicar servidores com conhecimento técnico na area do objeto do contrato e Responsavel: LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES
proporcionar atualizacéo de capacitagdo técnica.
Acdes de Contingéncia
c-01 Indicar servidores capacitados. Responsavel: LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
NAO DESIGNAGAO
DO PREPOSTO DO Auséncia do preposto da contratada. Gestao de Contrato  Contratada Médio
CONTRATO
Impactos
1 Responsabilizagao direta da contratada.
Acdes Preventivas
P-01 Incluir no Edital, projeto basico dispositivos de indicac&o de fiscal e preposto e suas Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
respectivas atribuicdes.
Acdes de Contingéncia
C-01 Solicitar imediatamente a constatacao, a designacao formal do preposto. Responsavel: EUFRASIA DE SOUZA MELO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Fornecedor ndo apto a cumprir 0s servigos
SERVICOS solicitados, podendo ocorrer por diversos
"PRESTADOS DE motivos, principalmente por exigéncias ~ . ~ -
FORMA abaixo dopreuni)sitado pelz demagrida da Gestdo de Contrato  Administragao Médio
INSATISFATORIA contratagdo. Execugdo dos servicos em
desacordo com o contrato.
Impactos
1 Baixa eficiéncia e qualidade dos servigcos prestados ou Interrupgéo dos servigos.

Prejuizo ao planejamento de contratagdes, com atraso no atendimento das demandas institucionais. Caso o fornecedor ndo cumpra o



contrato devidamente mesmo apdés a notificagdo extrajudicial, aplicagdo de multa.

3 Descumprimento das clausulas contratuais, gerando rescis@o contratual.
4 Prejuizo ao erario.
Acoes Preventivas
P-01 Prever no edital, projeto basico, os documentos comprobatérios de capacidade Responsaveis: WAGNER ROBERTO PEREIRA ,
técnica, conforme normatizacéo da IN 5/17. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
P-02 Elaboracdo detalhada do ETP, projeto béasico, MR, IMR, edital e contrato, Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
prevendo todos os itens necessarios, a fim de evitar lacunas que possam
ocasionar algum beneficio indevido ao fornecedor ou prejuizo a Contratante.
P-03 Gestéo e fiscalizacéo efetiva dos servigos prestados a fim de prever possiveis Responsaveis: EUFRASIA DE SOUZA MELO,
problemas/ocorréncias. verificar se a empresa terceirizada executou corretamente WAGNER ROBERTO PEREIRA
a coleta e destinou de forma ambientalmente adequada os entulhos retirados
resultante dos servigos, mediante documentagdo comprobatéria.
P-04 Estabelecer comunicagdo com a contratada, informando de maneira clara como Responsavel: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
devem ser executados 0s servigos, inclusive com o nivel de qualidade esperado,
de forma a garantir que a empresa tenha plena ciéncia do resultado a ser entregue.
P-05 Prever no edital, san¢des em caso de ndo cumprimento total ou parcial do servico. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Comunicacdo tempestiva e reiterada a empresa para regularizacdo das Responsaveis: EUFRASIA DE SOUZA MELO,
pendéncias apontadas. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
C-02 Nao liberacéo do pagamento. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
C-03 Formalizagdo de notificacdo extrajudicial, com a possibilidade de aplicacéo das Responsavel: EUFRASIA DE SOUZA MELO
sangdes previstas em contrato.
C-04 Avaliar a necessidade de abertura de processo sancionador. Responsavel: EUFRASIA DE SOUZA MELO
C-05 Avaliar a necessidade de rescisdo contratual, e a possibilidade de convocacéo da Responsaveis: PAULO ROBERTO DE
empresa 22 colocada no certame, ou a realizagdo de novo processo de licitagdo. OLIVEIRA, EUFRASIA DE
SOUZA MELO, WAGNER
ROBERTO PEREIRA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
EIESF(I:CA:‘ILEISZ?E: AO E::i ﬁdsecaia;ompanhamento dos servicos Gestdo de Contrato  Administragao Médio
Impactos
1 Entrega de servigos abaixo da qualidade acordada.
Acdes Preventivas
P-01 Nomear funcionérios para a funcéo de fiscal que tenham capacidade técnica e/ou Responsavel: LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES
administrativa.
P-02 Promover cursos de formagéo e aperfeicoamento direcionados ao fiscais. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Acdes de Contingéncia
C-01 Acompanhar a prestacéo dos servigos "in loco"” ou por meio de relatdrios, conforme Responsaveis: PAULO ROBERTO DE
0 caso. OLIVEIRA, WAGNER ROBERTO
PEREIRA
C-02 Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e Responsaveis: PAULO ROBERTO DE
desdobramentos do acompanhamento da execucao contratual. OLIVEIRA, WAGNER ROBERTO
PEREIRA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
PRORROGAGAQO
DE CONTRATO Prorrogacdo nédo vantajosa para a . .
NAO VANTAJOSA administrago. Gestdo de Contrato  Administragao Médio
PARA A
ADMINISTRACAO
Impactos
1 Prejuizos ao erario.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar acompanhamento real para cumprimento do cronograma de execugéo Responsaveis: PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA, WAGNER ROBERTO
PEREIRA
Acodes de Contingéncia
C-01 Exigéncia da execugao da obra conforme cronograma fisico financeiro Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
REPACTUAGOES | J0l2. oo de indices distinos dos
/REAJUSTES DO _ ' . . . Gestéo de Contrato  Administragéo Médio
CONTRATO fixados .no contrato; andlise inadequada
das planilhas;
Impactos
1 Prejuizos ao erario.
Acdes Preventivas
P-01 Incluir clausulas no edital informando os indices de reajustes conforme legislacao Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Reajustes, aditivos conforme percentuais previstos em legislacédo especifica. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA




NUmero Risco Causa do Risco

Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

GARANTIAS DA Ndo apresentagdo de

EXECUCAO
CONTRATUAL

Impactos
1 Prejuizos ao erario.
Acoes Preventivas

garantias;
apresentagdo de garantias que ndo cobrem
inadimpléncia com obrigagfes trabalhistas
e previdencirias ou prejuizos de terceiros.

Gestdo de Contrato ~ Contratada Alto

P-01 Exigir, como condicdo para inicio dos servigos, garantias de execugdo contratual Responsaveis: EUFRASIA DE SOUZA MELO,

para cobertura de despesas pelo inadimplemento de obrigacdes trabalhistas,

previdenciarias e prejuizos a terceiros.
Acdes de Contingéncia
C-01 Apuragdo e penalidade.

WAGNER ROBERTO PEREIRA

Responsaveis: EUFRASIA DE SOUZA MELO,
PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA, WAGNER ROBERTO
PEREIRA

Numero Risco Causa do Risco

Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem

PAGAMENTO DOS Retengdo dos valores dos impostos,

SERVICOS encargos patronais e da conta vinculada. Gestdo de Contrato Contratada Meédio
Impactos
1 Responsabilidade subsidiaria.
Acdes Preventivas
P-01 Certificar-se dos percentuais e valores que deverdo ser retidos, de acordo com o Responsavel: TIAGO ARIEL
cadigo tributario do local da prestacdo dos servigos, bem como dos encargos
sociais.
Acodes de Contingéncia
C-01 Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos. Responsavel: TIAGO ARIEL
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Rito processual inadequado ou que nao
SANCOES oferece garantias do contraditério e ampla Gestdo de Contrato ~ Administragao Alto
defesa.
Impactos
1 Impossibilidade de reparacéo dos prejuizos ocorridos.
Acdes Preventivas
P-01 Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo Responsaveis: TIAGO ARIEL, WAGNER

disciplinar.
Acdes de Contingéncia

ROBERTO PEREIRA

C-01 Oferecer as garantias constitucionais a empresa acusada. Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
ENCERRAMENTO N&o observar se requisitos do contrato ~ - ~ -
DO CONTRATO foram plenamente atendidos. Gestdo de Contrato  Administracdo Médio
Impactos
1 Prejuizos ao erario.
Acdes Preventivas

P-01 Verificar a inexisténcia de processo trabalhista, pendéncia trabalhistas e Responsaveis: EUFRASIA DE SOUZA MELO,

ressarcimento.
Acdes de Contingéncia

WAGNER ROBERTO PEREIRA

C-01 Notificar a contratada para regularizar as pendéncias. Responsavel: EUFRASIA DE SOUZA MELO
C-02 Reter valores até o limite do ressarcimento. Responsavel: TIAGO ARIEL
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
Auséncia de
R-02 recursos Bloqueio, cortes no orcamento Planejamento Administragao Extremo
orgamentarios
Impactos
1 N&o execugédo da obra
2 Nao conclusao da obra ap6s seu inicio
Acdes Preventivas
P-01 Disponibilizagao de recursos para execugao da obra Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
P-02 Retardar o inicio da obra Responsaveis: LUIZ FLAVIO REIS
FERNANDES, WAGNER
ROBERTO PEREIRA
P-03 Alterar cronograma de execugao Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
Acdes de Contingéncia
C-01 Realocar recursos de outros projetos e agbes do Campus Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
C-02 Buscar orgcamento suplementar junto a SETEC Responsavel: LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos



Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ROB

ERTO DE

OLIVEIRA
Engenheiro Civil

PAULO
ROBERTO DE
OLIVEIRA:4613
4670634

Assinado de forma
digital por PAULO
ROBERTO DE
OLIVEIRA:46134670634
Dados: 2022.10.26
18:10:29 -03'00'

WAGNER ROBERTO Assinado de forma digital por

WAGNER ROBERTO
PEREIRA:08610678 PEREIRA:08610678601
Dados: 2022.10.21 16:36:27
601 -03'00'

WAGNER ROBERTO PEREIRA

Diretor de Administracéo e
Planejamento
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